

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 梯川能美低水護岸他工事
工 事 場 所	石川県小松市能美町地先、千代町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水護岸工 1 式、粗朶沈床 1600m2 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 1 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 5 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う 工事請負契約書第26 条 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更に関する変更