

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市長土塀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 5 梯川小松河道掘削その 2 工事
工 事 場 所	石川県小松市天神町地先、大川町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 (浚渫) 土量 V=6, 500m ³ 左岸堤防道路補修工 -アスファルト補習工 V=850m ³ 構造物撤去工 -運搬処理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 8, 5 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 8 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 5, 3 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・本工事の工事用道路として使用していた堤防天端の補修について増工した。 ・堤防補修にあたって撤去した既設舗装の撤去、運搬、処分費用について増工した。 ・その他、数量精査に基づき数量を変更する。