

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月19日
契約業者名	(株) 植木組 新潟本店
契約業者の住所	新潟県長岡市坂之上町3-4-6
工事の名称	R5羽咋道路 本江舗装工事
工事場所	石川県羽咋市本江町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月11日
工 期 (至)	令和 6年11月30日
変更前の契約金額	168,619,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,947,000円 (税込み)
変更後の契約金額	170,566,000円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による契約変更です。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	(株)植木組 新潟本店
契約業者の住所	新潟県長岡市坂之上町3-4-6
工事の名称	R5羽咋道路 本江舗装工事
工事場所	石川県羽咋市本江町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 3500m <sup>3</sup> アスファルト舗装工 12568m <sup>2</sup> 函渠工 一式 路側防護柵工 一式 道路付属物工 一式
工 期 (自)	令和 6年 3月11日
工 期 (至)	令和 6年11月30日
変更前の契約金額	197,846,000円 (税込み)
変更金額	+ 24,090,000円 (税込み)
変更後の契約金額	221,936,000円 (税込み)
変更理由	1. 取付支道の施工にあたり、必要となる防護柵工を増工した。 2. 精算のため、契約変更する。