

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レの 7 1 番地 1
工 事 の 名 称	R 5 羽咋道路 深江道路工事
工 事 場 所	石川県羽咋市深江町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 (I C T) 800m3 路体盛土工 (I C T) 6, 100m3 工事用道路工 一式 災害復旧工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 9 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 1 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	掘削工、路体盛土工、工事用道路工、災害復旧工を実績にあわせて精算変更する。