

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市長土塀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 5 梯川光陽低水護岸他その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市佐々木町地先、光陽町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 1 6 9 m 河川土工 -掘削工、残土処理工 V=23,000m ³ 地盤改良工 -土質改良工 V=2,900m ³
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 6 , 0 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 6 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 2 , 7 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・仮締切設置に伴い、非出水期間中の流下能力を確保するため、高水敷の掘削について増工する。 ・工事間調整により、土質改良土量及び改良材の添加量について減工する。