

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 梯川光陽低水護岸他その 2 工事
工 事 場 所	石川県小松市光陽町地先、荒木田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L = 1 6 7 m 排水構造物工 L = 1 0 0 m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 3 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・現地精査に伴い、光陽地区及び荒木田地区の堤脚水路について増工する。