

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	吉田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市豊穂町 5 4 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 金 沢 ・ 能 登 国 道 維 持 舗 装 修 繕 工 事
工 事 場 所	金沢国道維持出張所 及び 能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 舗装打ち換え工 1 2 0 m² ・ 切削オーバーレイ工 2 3 3 0 m² ・ A s 舗装補修工 3 5 7 1 m ・ 警報型切削溝工 一式 ・ 区画線工 2 7 3 8 m
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 5 , 8 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 舗装打ち換え工、切削オーバーレイ工、A s 舗装補修工、警報型切削溝工、区画線工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	吉田道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市豊徳町 5 4 1
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 金沢・能登国道維持舗装修繕工事
工 事 場 所	金沢国道維持出張所 及び 能登国道維持出張所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 5 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更