

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市問屋町 1 - 6 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路気象観測設備等改修工事
工 事 場 所	石川県七尾市沢野地先外 1 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・気象観測設備 1 式 ・無停電電源設備設置工 1 式 ・補修用タイル設置工 1 式 ・技術管理費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 1, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6, 4 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 気象観測設備、無停電電源設備設置工、補修用タイル設置工、技術管理費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市問屋町 1 - 6 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路気象観測設備等改修工事
工 事 場 所	石川県七尾市沢野地先外 1 箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・気象観測設備 1 式増工 ・光ケーブル敷設及び撤去工 1 式増工 ・配管配線及び撤去工 1 式増工 ・仮設工 1 式減工 ・技術管理費 1 式増工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 気象観測設備、光ケーブル敷設及び撤去工、配管配線及び撤去工、仮設工、 技術管理費 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 技術管理費