

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 6日
契約業者名	(株) 風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R5甚之助谷右岸地下水排除工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	第3回変更数量 砂防土工(掘削工(ICT)1式) 法面工(植生工1式、鉄筋挿入工1式) 擁壁工(作業土工事(ICT)1式、作業構台1式) 仮設工(防護施設工1式) 共通仮設費(安全費1式、技術管理費1式、営繕費1式)
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 6年11月 8日
変更前の契約金額	80,377,000円(税込み)
変更金額	+ 94,666,000円(税込み)
変更後の契約金額	175,043,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・現地地質条件より、鉄筋挿入工を追加した。 ・その他、数量精査に基づき数量を変更する。