

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 5日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R5猿壁砂防堰堤改築工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	第3回変更 作業土工 1式 コンクリート堰堤工(コンクリート 1式、型枠 1式) 護床工(根固ブロック 1式) 構造物撤去工(コンクリート構造物取り壊し 1式) 仮設工(工事要道路 1式) 共通仮設費(安全費 1式、技術管理費 1式、営繕費 1式)
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	80,190,000円(税込み)
変更金額	+ 33,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,300,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・詳細設計に基づき、コンクリート堰堤工を変更した。 工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・その他、数量精査に基づき数量を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月27日
契約業者名	竹腰永井建設(株)
契約業者の住所	石川県白山市白峰ニ164-1
工事の名称	R5猿壁砂防堰堤改築工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	79,629,000円(税込み)
変更金額	+ 561,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,190,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更