

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月18日
契約業者名	(株) 山崎組
契約業者の住所	石川県白山市尾添イ55
工事の名称	R5・6尾口管内資材運搬道路工事
工事場所	石川県白山市尾添地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更 消波根固めブロック工 1式 光ケーブル配管工 1式 道路維持修繕工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 (運搬費 1式、準備費 1式、技術管理費 1式)
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	60,610,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	72,930,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・設計精査に基づき、ブロック製作工を変更した。 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・その他、数量精査に基づき数量を変更する。