

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年12月12日  |
| 契約業者名                            | 協和道路(株)  |
| 契約業者の住所                          | 金沢市伏見台1-13-23  |
| 工事の名称                            | R5・6加賀国道維持舗装修繕工事   |
| 工事場所                             | 加賀国道維持出張所管内  |
| 工事種別                             | アスファルト舗装工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | ・切削オーバーレイ工 一式<br>・舗装打ち換え工 一式                               |
| 工 期 (自)                          | 令和 6年 4月15日  |
| 工 期 (至)                          | 令和 6年12月13日  |
| 変更前の契約金額                         | 88,297,000円(税込み)   |
| 変更金額                             | + 21,890,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 110,187,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | 工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更<br>・切削オーバーレイ工 一式<br>・舗装打ち換え工 一式 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年 7月24日   |
| 契約業者名                            | 協和道路(株)   |
| 契約業者の住所                          | 金沢市伏見台1-13-23   |
| 工事の名称                            | R5・6加賀国道維持舗装修繕工事  |
| 工事場所                             | 加賀国道維持出張所管内   |
| 工事種別                             | アスファルト舗装工事  |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |   |
| 工 期 (自)                          | 令和 6年 4月15日   |
| 工 期 (至)                          | 令和 6年12月13日   |
| 変更前の契約金額                         | 87,780,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 517,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 88,297,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | ・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月からする適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更 |