

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	(株)興和
契約業者の住所	新潟市中央区新光町6-1
工事の名称	R5・6金沢河川国道消融雪設備修繕工事
工事場所	金沢河川国道事務所管内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	消融雪設備修繕工 1式 消雪パイプ修繕工 1式 ポンプ設備修繕工 1式 遠隔監視・機側操作盤修繕工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	94,600,000円(税込み)
変更金額	+ 11,880,000円(税込み)
変更後の契約金額	106,480,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 消融雪設備修繕工 消雪パイプ修繕工 ポンプ設備修繕工 遠隔監視・機側操作盤修繕工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株) 興和
契約業者の住所	新潟市中央区新光町6-1
工事の名称	R5・6金沢河川国道消融雪設備修繕工事
工事場所	金沢河川国道事務所管内
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	消融雪設備修繕工 1式 消雪パイプ修繕工 1式 ポンプ設備修繕工 1式 機側操作・遠隔制御設備修繕工 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	94,600,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	94,600,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第37条 (前払金の使用等) について契約条項の変更