

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	石川建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市桂町ホ 8 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路防災対策工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8, 5 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第6 2条(補則)に基づき、令和6年4月からする適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 6 日
契 約 業 者 名	石川建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市桂町ホ 8 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路防災対策工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 国道 8 号刈安地区 (津幡町) 法面工 (鉄筋挿入工・植生工) N=1 箇所 国道 8 号倉見地区 (津幡町) 法面工 (浸食防止工・植生工) N=1 箇所 国道 8 号加茂地区 (津幡町) 路体盛土工／基盤排水層工 N=1 箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 5 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 0 , 7 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・道路土工 一式 ・地盤改良工 一式 ・石・ブロック積 (張) 工 一式

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	石川建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市桂町ホ 8 5
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路防災対策工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 国道 8 号刈安地区 (津幡町) 法面工 (鉄筋挿入工・植生工) N= 1 箇所 国道 8 号倉見地区 (津幡町) 法面工 (浸食防止工・植生工) N= 1 箇所 国道 8 号加茂地区 (津幡町) 路体盛土工／基盤排水層工 N= 1 箇所 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工 一式 側溝工 一式 防護柵工 一式