

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	北陸電話工事 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市米泉町 1 0 - 1 - 1 5 3
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路照明設備改修工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路照明設備工 (道路照明器具取付 (L E D 照明器具) 8 台、コンクリートポール 8 基) ・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 2 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 5 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 5, 7 8 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路照明設備工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	北陸電話工事 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市米泉町 1 0 - 1 - 1 5 3
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道道路照明設備改修工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 7 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 2 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第6 2 条 (補則) に基づき、令和6 年4 月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更