

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	加賀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市金石西 1 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 金沢東環 堅田高架橋下部その 2 工事
工 事 場 所	石川県金沢市堅田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	残土処理工 2400m3 安定処理工 573m3 土留・仮締切工 (鋼矢板 1式)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 5 , 6 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 残土処理工、安定処理工、土留・仮締切工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	加賀建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市金石西 1 - 2 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 金沢東環 堅田高架橋下部その 2 工事
工 事 場 所	石川県金沢市堅田町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 8 , 9 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度における国の公共工事の代価の前払金の特例措置について、受注者である加賀建設株式会社より、適用の希望があったことから、本工事の請負契約を変更するもの。