

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	酒井工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市東力町ニ 1 7 0
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 金沢河川国道橋梁維持工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 4 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 5 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月からする適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更