

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	真柄建設(株)北陸事業部
契約業者の住所	金沢市彦三町1-13-43
工事の名称	R5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事
工事場所	石川県小松市荒木田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	築堤護岸工及び樋管新築 1式 築堤護岸 ・河川土工 V=-3,500m ³ ・矢板護岸工 N=-220枚 樋門・樋管 樋門・樋管本体工 1式 函渠工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	310,717,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	310,717,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・当初概数としていた項目について変更する。 ・樋門・樋管本体の構造変更に伴う費用について増工する。 ・仮締切(既設樋管撤去部)について、現地状況を踏まえ、土堤から二重鋼矢板構造への変更に伴う費用について増工する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月10日
契約業者名	真柄建設(株)北陸事業部
契約業者の住所	金沢市彦三町1-13-43
工事の名称	R5・6・7 梯川荒木田築堤護岸及びヤナグラ樋管新築工事
工事場所	石川県小松市荒木田町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	築堤護岸工及び樋管新築 1式
工 期 (自)	令和 6年 5月 1日
工 期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	314,677,000円(税込み)
変更金額	-3,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	310,717,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補足)に基づき、令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更