

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 小松養浜工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	養浜工 11,500m3 運搬処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2, 5 3 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・養浜工について、他工事の発生土を養浜材として使用したため変更する。 ・養浜材として使用予定であった浚渫土砂内に木くず、廃タイヤ等が混入していたため運搬処理工を実施した。 ・仮設工、共通仮設工について実績に合わせ変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 小松養浜工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 小松養浜工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	養浜工 11,500m3 運搬処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1 , 6 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 2 , 5 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・養浜工について、他工事の発生土を養浜材として使用したため変更する。 ・養浜材として使用予定であった浚渫土砂内に木くず、廃タイヤ等が混入していたため運搬処理工を実施した。 ・仮設工、共通仮設工について実績に合わせ変更する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 小松養浜工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	養浜工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 0 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	積算基準の変更に伴い、受注者より請負代金額の変更請求があったため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 江口組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市殿町 2 - 6 6
工 事 の 名 称	R 5 小松養浜工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1, 6 5 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更