

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 吉光組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市長崎町甲 1 1 8
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事
工 事 場 所	石川県小松市ニツ梨町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 4 , 6 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の特例措置により、受注者より請負代金額の変更の請求があったことから、請負代金額を変更する。