

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 0 日
契 約 業 者 名	川田建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市苗島 4 7 6 0
工 事 の 名 称	R 5 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市ニツ梨町地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 7, 1 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 1 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 9, 3 1 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」の特例措置により、受注者より請負代金額の変更の請求があったことから、請負代金額を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 4 日
契 約 業 者 名	川田建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市苗島 4 7 6 0
工 事 の 名 称	R 5 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市ニツ梨町地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 ・工事用道路工（敷鉄板 307m2）
工 期 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 9 , 3 1 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 , 5 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 0 , 8 5 4 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	川田建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市苗島 4 7 6 0
工 事 の 名 称	R 5 小松バイパス ニツ梨高架橋上部その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市ニツ梨町地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	PCホロースラブ製作工 (PC緊張 32ケーブル) 交通管理工 (交通誘導警備員 1式)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 0 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 6 , 9 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 PCホロースラブ製作工、交通管理工