

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道舗装修繕その 2 工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 切削オーバーレイ工 9 5 8 8 m² ・ A s 舗装補修工 4 0 1 4 m ・ 区画線工 3 1 9 6 m ・ A s 舗装工 1 0 0 m² ・ 構造物撤去工 2 0 3 m²
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 5 , 0 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 切削オーバーレイ工、A s 舗装補修工、区画線工、A s 舗装工、構造物撤去工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	東亜道路工業（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区川口 5 8 0 - 2 6
工 事 の 名 称	R 5 金沢河川国道舗装修繕その 2 工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 2 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 5 , 0 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 6 2 条（補則）に基づき、令和 6 年 4 月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」の適用による変更