

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 5 日
契 約 業 者 名	沢田工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市馬替 3 - 2 1 3
工 事 の 名 称	R 6 加賀国道維持路面維持工事
工 事 場 所	加賀国道維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 舗装打換え工 237㎡ ・ 切削オーバーレイ工 630㎡ ・ アスファルト舗装補修工 一式 ・ 応急処理作業工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 舗装打換え工、切削オーバーレイ工、アスファルト舗装補修工、応急処理 作業工