

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	中部緑地 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市涌波 4 - 1 3 - 2 5
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道道路植栽管理工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・せん定工 226本 ・防除工 31本 ・雪吊り設置撤去工 261本 ・道路除草工 1955㎡ ・癒合剤塗布工 147本 ・応急処理工 一式 ・樹木調査工 14600m
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 , 8 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 せん定工、防除工、雪吊り設置撤去工、道路除草工、癒合剤塗布工、応急処理工、樹木調査工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	中部緑地 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市涌波 4 - 1 3 - 2 5
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道道路植栽管理工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、金沢河川国道事務所管内の道路植栽管理（剪定工、防除工等）を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 3 月から適用する公共 工事設計労務単価の適用による変更