

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 梯川堤防維持管理外作業
工 事 場 所	梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄工事施行区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式、 堤防養生工 1 式、 堤防維持作業 (河川) 1 式、 佐々木町堤 防天端補修工 1 式、 堤防維持作業 (海岸) 1 式、 構造物撤去工 1 式、 巡 視・巡回工 1 式、 内水排除等作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 4 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 除草工、堤防養生工、堤防維持作業 (河川)、佐々木町堤防天端補修工、堤防 維持作業 (海岸)、構造物撤去工、巡視・巡回工、内水排除等作業

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 梯川堤防維持管理外作業
工 事 場 所	梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄工事施行区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堤防除草工 1 式 除草 (肩掛け式) 290,000m2 除草 (ハンドガイド式) 880,000m2 除草 (遠隔操縦式) 121,000m2 集草 (人力) 80,300m2 集草 (ハンドガイド式) 162,700m2 集草 (遠隔操縦式) 54,500m2 積込 298,000m2 運搬 298,000m2
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 堤防除草工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 梯川堤防維持管理外作業
工 事 場 所	梯川直轄管理区間及び石川海岸直轄工事施行区域
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	除草工 1 式 堤防維持作業 (河川) 1 式 堤防維持作業 (海岸) 1 式 巡視・巡回 1 式 内水排除等作業 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 4 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る変更。