

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6金沢河川国道光ネットワーク施設補修工事
工事場所	金沢河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	埋設光ケーブル補修 1式 架空光ケーブル補修 1式 光関連ネットワーク施設補修 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	68,464,000円(税込み)
変更金額	+ 82,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	150,744,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 埋設光ケーブル補修、架空光ケーブル補修、光関連ネットワーク施設補修

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 1日
契約業者名	(株) ほくつう
契約業者の住所	金沢市問屋町1-65
工事の名称	R6金沢河川国道光ネットワーク施設補修工事
工事場所	金沢河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	埋設光ケーブル補修 1式 架空光ケーブル補修 1式 光関連ネットワーク施設補修 1式
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	68,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 264,000円 (税込み)
変更後の契約金額	68,464,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更