

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 柚木商事
契 約 業 者 の 住 所	金沢市諸江町 1 7 - 1 4
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道道路電気設備維持修繕工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路照明設備設置 1 式 道路照明設備修繕 1 式 トンネル照明設備修繕 1 式 地下道電気設備修繕 1 式 臨時修繕 1 式 巡回点検 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 3 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 条に基づく変更 道路照明設備設置 1 式、道路照明設備修繕 1 式、トンネル照明設備修繕 1 式、地下道電気設備修繕 1 式、臨時修繕 1 式、巡回点検 1 式