

## （第3回） 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 0 月 2 9 日                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | 加賀建設（株）                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市金石西 1 - 2 - 1 0                                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 片山津根固工据付工事                                                                                                                                                           |
| 工 事 場 所                             | 石川県加賀市美岬町地先から小松市安宅新町地先                                                                                                                                                   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                   |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海域堤基礎工－捨石 1,113m <sup>3</sup><br>－捨石均し 1,080m <sup>3</sup><br>－帆布 1,820m <sup>3</sup><br>海域堤本体工－捨石 364m <sup>3</sup><br>－捨石均し 0m <sup>3</sup><br>－ブロック移設 32個<br>安全施設工 1式 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 5 日                                                                                                                                                         |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                                                                                                                                                       |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 6 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 金 額                             | + 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 1 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                            |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計照査及び起工測量の結果より、捨石・捨石均し・帆布の数量を変更する。</li> <li>・別途離岸堤の補強のため、既設消波ブロックの移設を実施する。</li> <li>・特記仕様書第60条に基づき安全施設工を追加する。</li> </ul>        |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 9 月 1 1 日                        |
| 契 約 業 者 名                           | 加賀建設 (株)                                |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市金石西 1 - 2 - 1 0                      |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 片山津根固工据付工事                          |
| 工 事 場 所                             | 石川県加賀市美岬町地先から小松市安宅新町地先                  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海域堤基礎工 1 式<br>海域堤本体工 1 式<br><br>・ 工期の変更 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 5 日                        |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 0 月 3 1 日                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 6 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)           |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 1 6 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)           |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第22条 (受注者の請求による工期の延長) に基づく変更   |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 3 1 日                  |
| 契 約 業 者 名                           | 加賀建設 (株)                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市金石西 1 - 2 - 1 0                |
| 工 事 の 名 称                           | R 6 片山津根固工据付工事                    |
| 工 事 場 所                             | 石川県加賀市美岬町地先から小松市安宅新町地先            |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                            |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海域堤基礎工 1 式<br>海域堤本体工 1 式          |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 4 月 1 5 日                  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 9 月 2 0 日                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)       |
| 変 更 金 額                             | + 3, 1 6 8, 0 0 0 円 (税込み)         |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 1 6, 4 6 8, 0 0 0 円 (税込み)       |
| 変 更 理 由                             | 積算基準の変更に伴い、受注者より請負代金額の変更請求があったため。 |