

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	大林道路（株）北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 1 - 5 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 8 号千木北交差点事故対策外工事
工 事 場 所	石川県金沢市千木町地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	大林道路（株）北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 1 - 5 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 8 号千木北交差点事故対策外工事
工 事 場 所	石川県金沢市千木町地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 一式 ・舗装工 3756m² ・排水構造物工 272m ・縁石工 132m ・区画線工 1536 ・消雪設備工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 7 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 4 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 道路土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、排水構造物工、消雪設備工