

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	竹腰永井建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ニ 1 6 4 - 1
工 事 の 名 称	R 6 甚之助谷上流第 1 4 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	石川県白山市白峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	第 2 回変更 作業土工 1 式 コンクリート堰堤工 (コンクリート 1 式、天端石工 1 式) 前庭保護工 1 式 仮設工 1 式 共通仮設費 (運搬費 1 式、準備費 1 式、安全費 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 4 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 6 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更) に基づく変更 ・施工条件の不一致及び数量精査に基づき変更する。