

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 小松養浜他工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック工 (海岸コンクリートブロック運搬 50個) 仮設工 一式 共通仮設工 (施工調査費 一式, 遠隔臨場実施費 一式, 快適トイレ 一式)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6, 3 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 1 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2, 5 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・海岸コンクリートブロックの製作に際し横取りを実施したため変更する。 ・仮設工・共通仮設工について、実績に合わせ変更する。