

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 2日
契約業者名	(株)丸西組
契約業者の住所	石川県小松市白江町ト121-1
工事の名称	R6石川海岸離岸堤補強工事
工事場所	石川県小松市安宅新町から白山市平加町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	捨石工 (捨石(海上)1,070m <sup>3</sup> 捨石均し1,760m <sup>3</sup> ) 海岸コンクリートブロック製作 453個 海岸コンクリートブロック据付 649個 仮設工 (工事用道路工 一式, 積出基地工 一式) 共通仮設工 (快適トイレ 一式)
工 期 (自)	令和 6年 5月29日
工 期 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	225,830,000円 (税込み)
変更金額	+ 29,260,000円 (税込み)
変更後の契約金額	255,090,000円 (税込み)
変更理由	起工測量の結果に合わせ、捨石工・海岸コンクリートブロック製作・海岸コンクリートブロック据付の数量を変更する。また、仮設工・共通仮設工について実績に合わせ変更する。