

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 小松バイパス 林町舗装その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市林町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	伐採工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 8, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 3 4 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2, 4 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 伐採工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 小松バイパス 林町舗装その 1 工事
工 事 場 所	石川県小松市林町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 2 条 (受注者の請求による工期の延長)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 2 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期による変更