

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) ガイアート 北陸支店
契約業者の住所	金沢市広岡1-1-35
工事の名称	R6小松バイパス 林町舗装その2工事
工事場所	石川県小松市林町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 2300m <sup>3</sup> 法面工 690m <sup>2</sup> 側溝工 311m
工期 (自)	令和 6年 6月 7日
工期 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	190,003,000円 (税込み)
変更金額	+ 29,590,000円 (税込み)
変更後の契約金額	219,593,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 掘削工、法面工、側溝工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) ガイアート 北陸支店
契約業者の住所	金沢市広岡1-1-35
工事の名称	R6小松バイパス 林町舗装その2工事
工事場所	石川県小松市林町地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 5640m <sup>2</sup> 舗装版切断 1式 舗装版破碎 1770m <sup>2</sup>
工 期 (自)	令和 6年 6月 7日
工 期 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	172,403,000円(税込み)
変更金額	+ 17,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	190,003,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 アスファルト舗装工、舗装版切断、舗装版破碎