

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 風組
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ハ 1 5 - 1
工 事 の 名 称	R 6 赤岩砂防堰堤改築他工事
工 事 場 所	石川県白山市白峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	第 3 回変更数量 (柳谷工区) 法面工 (植生工 1 式、高強度ネット工 1 式、鉄筋挿入工 1 式) 共通仮設費 (安全費 1 式、技術管理費 1 式、営繕費 1 式) (赤岩工区) コンクリート堰堤工 (作業土工 1 式、護岸工 (上段) 1 式) 共通仮設費 (安全費 1 式、役務費 1 式、技術管理費 1 式、営繕費 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 0 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・現地条件により、護岸工 (赤岩工区) および法面工 (柳谷工区) の施工範囲 を変更 ・その他、数量精査に基づき変更する。