

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	丸建道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市小坂町西 7 5
工 事 の 名 称	R 6 能登国道維持舗装復旧その 5 工事
工 事 場 所	石川県鹿島郡中能登町武部地先、他 3 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	井田地区 舗装打換え工 330m2 飯山地区 路面切削工 719m2 子浦地区 路面切削工 624m2 敷浪地区 路面切削工 295m2
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 7 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 2 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 舗装打換え工、路面切削工