

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	世紀東急工業(株)北陸支店
契約業者の住所	新潟市中央区東堀前通1番町343
工事の名称	R6能登国道維持舗装復旧その1工事
工事場所	石川県七尾市千野町地先、他1箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 1式 区画線工 1式
工 期 (自)	令和 6年 9月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	416,900,000円(税込み)
変更金額	+ 96,690,000円(税込み)
変更後の契約金額	513,590,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式