

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市長土堀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 6 能越道越の原横田道路復旧その 1 工事
工 事 場 所	石川県七尾市中島町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 4 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 8 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 7 2 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	詳細設計に基づき、掘削工の数量に変更が生じたため増工する。