

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 能越道高田舗装復旧工事
工 事 場 所	石川県羽咋郡志賀町矢田地先から七尾市赤浦町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 4 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 4 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期による変更

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 能越道高田舗装復旧工事
工 事 場 所	石川県羽咋郡志賀町矢田地先から七尾市赤浦町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	アスファルト舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 8 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 4 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地確認の結果、舗装打換え工を増工する。