

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	金沢市問屋町 1 - 6 5
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道道路情報表示設備工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路情報表示設備工 1 式 ・道路情報表示装置設置及び撤去工 1 式 ・支柱設置及び撤去工 1 式 ・配管配線及び撤去工 1 式 仮設工 ・交通管理工 1 式 技術管理費 ・技術的資料作成費 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 0 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 0 , 0 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路情報表示装置設置及び撤去工、支柱設置及び撤去工、配管配線及び撤去工、交通管理工、技術的資料作成費

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう
契 約 業 者 の 住 所	金沢市問屋町 1 - 6 5
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道道路情報表示設備工事
工 事 場 所	金沢河川国道事務所管内
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路情報表示設備 1 式 ・配管配線及び撤去工 1 式 ・交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 9 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0 , 0 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 道路情報表示設備、配管配線及び撤去工、交通管理工