

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道越の原横田道路復旧その 5 工事
工 事 場 所	石川県七尾市中島町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 5 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 7 , 6 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 3 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工 一式