

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 梯川前川排水機場車庫新築工事
工 事 場 所	石川県小松市小島町地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	車庫：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 3 9 7 m ² 新築 1 棟
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・計画地盤高変更等現地精査による精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 丸西組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市白江町ト 1 2 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 梯川前川排水機場車庫新築工事
工 事 場 所	石川県小松市小島町地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	車庫：鉄骨造 平屋建て 延べ面積 3 9 7 m ² 新築 1 棟
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・工事の中止について (通知) に基づく工期延期