

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 豊蔵組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市長土堀 3 - 1 3 - 8
工 事 の 名 称	R 6 能越道 国分地区改良その 2 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 0 , 0 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更