

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	日本海建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市神田 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 能越道 八幡地区改良その 7 工事
工 事 場 所	石川県七尾市八幡町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	路体盛土工 2900m ³ 固結工 174組 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7, 7 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 9, 2 5 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 路体盛土工、固結工、仮設工