

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道 国分地区改良その 1 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	固結工 (スラリー攪拌) 129組 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 6 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 固結工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道 国分地区改良その 1 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2, 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0, 0 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2, 1 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 7 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道 国分地区改良その 1 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者配置のため、工事請負契約書第 6 2 条に基づき、契約書第 1 0 条、1 2 条及び第 6 2 条を変更する。