

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	(株) 明翫組
契約業者の住所	金沢市泉野町6-15-15
工事の名称	R6・7 浅野川橋耐震補強工事
工事場所	石川県金沢市諸江町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋脚巻立補強工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 9月10日
工期 (至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	156,200,000円 (税込み)
変更金額	+ 41,800,000円 (税込み)
変更後の契約金額	198,000,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 工事請負契約書第18条 (条件変更) に基づく変更 仮設工・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋脚巻立工、橋梁補修工、護岸復旧工、構造物撤去工、仮設工