

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	南建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 6 能越道 国分地区改良その 3 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	固結工 403組 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 8 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 固結工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月31日
契 約 業 者 名	南建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県羽咋郡志賀町高浜町レー71-1
工 事 の 名 称	R6能越道 国分地区改良その3工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	サンドマット工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年 8月 8日
工 期 (至)	令和 7年 3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	172,260,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 26,620,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	198,880,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 サンドマット工、仮設工