

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	中島建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県能美郡川北町橘レ103
工 事 の 名 称	R6片山津根固ブロック製作工事
工 事 場 所	石川県小松市安宅新町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	仮設工 1 式 (交通誘導員) 共通仮設工 1 式 (施工調査費、遠隔臨場、快適トイレ)
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	83,600,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,606,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	85,206,000 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 (仮設工、共通仮設工)