

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	R 6 羽咋道路 本江舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市本江町から志々見町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路土工 (掘削工1,200m³、残土処理工 1 式)・地盤改良工 (路床安定処理3,083m²)・アスファルト舗装工 (取付支道) 600m²・情報ボックス工 (埋設管路868m)・パイプライン工 (管路布設 1 式、ヒューム管175m)
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 8 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 9 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 7 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、舗装工、情報ボックス工、パイプライン工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	R 6 羽咋道路 本江舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市本江町から志々見町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・路床安定処理工 54m²・アスファルト舗装工 (下層路盤89m²、上層路盤68m²、基層48m²)
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 8 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 路床安定処理工、アスファルト舗装工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	R 6 羽咋道路 本江舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市本江町から志々見町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・カルバート工 13m・側溝工 75m・集水桧 3箇所
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 カルバート工、排水構造物工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	R 6 羽咋道路 本江舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市本江町から志々見町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 2 条 (受注者の請求による工期の延長) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	金沢市広岡 1 - 1 - 3 5
工 事 の 名 称	R 6 羽咋道路 本江舗装その 2 工事
工 事 場 所	石川県羽咋市本江町から志々見町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更