

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 明翫組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉野町 6 - 1 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 高松歩道整備外工事
工 事 場 所	石川県かほく市高松地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 ・道路土工 800m3 ・舗装工 2687m3 ・排水構造物工 715m3 ・集水桝・マンホール工 一式 ・縁石工 1076m3 ・構造物取壊工 一式 ・交通管理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 1 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・集水桝・マンホール工 ・構造物取壊工 ・交通管理工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 明翫組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉野町 6 - 1 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 高松歩道整備外工事
工 事 場 所	石川県かほく市高松地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 明翫組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉野町 6 - 1 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 高松歩道整備外工事
工 事 場 所	石川県かほく市高松地先外 1 箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更